



ASMETRÔ-DF				
CRONOGRAMA ELEITORAL 2018				
ATIVIDADE	PERÍODO	INÍCIO	TÉRMINO	OBSERVAÇÕES
Inscrição das Chapas	1 semana	01/12/2020	08/12/2020	Fichas na ASMETRÔ
Impugnação das Chapas	2 dias	09/12/2020	10/12/2020	Comissão Eleitoral
Divulgação das Chapas e Campanha	4 dias	11/12/2020	15/12/2020	Comissão Eleitoral
Eleição	48 horas	16/12/2020	17/12/2020	Intranet (Eletrônica) e Sede da Associação para Sócio Especial (Manual)
Apuração e Homologação do Resultado	1 dia	18/12/2020 – 14h30		Auditório do CAO
AGO – Ratificação da eleição e posse dos eleitos	1 dia	26/01/2021 – 15h		Auditório do CAO
01/12/2020				
MARCO ANTONIO BOAVENTURA Presidente da Comissão Eleitoral Asmetrô-DF				